

FORMATION OUTILS MS PROJECT



Découvrez les fondamentaux de la gestion de projet à travers une approche théorique et pratique via l'outil MS Project et des études de cas.

Etudes de cas :

Maîtrise du cycle de planification

Grands concepts :
objectifs, périmètres, jalons, tâches, durée et pilotage

Diagrammes de GANTT / PERT

Structuration du planning

Exercice de logique de planification

Création d'un projet sur MSP : configuration,
paramétrage, enregistrement

Etude de cas : le planning projet sur MSP

Durée

3 fois 4 heures

Horaires selon les disponibilités

Lieux

En présentiel

Intra entreprise : site client ou siège Meotec

Inter-entreprise : siège Meotec

A distance

Tarifs

600€ HT par participant la formation de 12h
pour un groupe de 10 participants en 3 séances

Public visé

Tout type de collaborateurs amené à gérer un
projet, ou être intégré dans une équipe projet

Taille du groupe

10 participants

Aucun pré requis particuliers

Accessibilité

Conditions d'accueil et d'accès des publics en
situation de handicap (locaux, adaptation des
moyens de la prestation)

Délai d'accès

Estimé à 15 jours

METHODES MOBILISEES

Le déroulé de cette formation est construit sur une
approche hybride qui mêle théorie et pratique
appuyée sur des cas pratiques et des exercices
dédiés à l'utilisation de l'outil.

1. Éléments matériels de la formation

- ▶ Support pédagogique
- ▶ Fichier d'exercice

2. Modalités d'adaptation pédagogique

- ▶ Réalisation de cas pratique
- ▶ Astuces transmises aux participants

MOYEN D'ENCADREMENT

Nos formateurs sont qualifiés et pratiquent ces
outils au quotidien. Chaque nouveau formateur est
intégré dans un processus d'intégration mené par
nos propres formateurs.

Le formateur peut être sollicité à l'issue de la
formation.

MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION

- ▶ Evaluations de fin de formation sur
l'acquisition des connaissances
- ▶ Remise d'une attestation de suivi du module
- ▶ Feuille d'émargement par séance